

## 久万林業活性化センター進捗状況


今年度は、今までの旧町村地区の担当体制から調査・営業・管理の専門体制へと再編成しました。これにより業務の効率が上がって年間計画の発注面積720haを早々にクリアする見込みがたったことから、目標を934haへと変更いたしました。11月末現在の実績は約758haとなり、月平均100ha近くの発注を実現しました。これも組合員の皆様にご協力頂き団地化がスムーズに進んだ結果と思っています。今後も組合員の皆様から管理委託を受けた山林をよりよいものとするため更なる努力を行ってまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### 平成22年11月末現在の発注実績一覧

地区		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	計
久万	工区数	2	2	2	1	7	4	2	3	23
	発注面積(ha)	38.28	61.99	28.30	0.00	76.00	23.13	22.07	15.24	265.01
	完了面積(ha)	0.00	23.35	0.00	3.49	6.06	35.01	69.30	3.94	141.15
面河	工区数	0	0	1	2	2	2	2	5	14
	発注面積(ha)	0.00	0.00	15.68	32.16	34.54	33.69	41.11	38.39	195.57
	完了面積(ha)	12.48	38.81	14.11	0.00	0.00	21.63	0.00	26.28	113.31
美川	工区数	1	0	1	4	0	0	2	1	9
	発注面積(ha)	13.16	0.00	31.67	89.31	0.00	0.00	19.78	6.62	160.54
	完了面積(ha)	0.00	7.06	0.00	0.00	7.73	31.67	0.00	0.00	46.46
柳谷	工区数	0	2	3	2	0	2	1	0	10
	発注面積(ha)	0.00	37.58	27.59	27.65	0.00	39.90	4.43	0.00	137.15
	完了面積(ha)	8.88	0.00	39.78	0.00	0.00	0.00	12.03	11.24	71.93
合計	工区数	3	4	7	9	9	8	7	9	56
	発注面積(ha)	51.44	99.57	103.24	149.12	110.54	96.72	87.39	60.25	758.27
	完了面積(ha)	21.36	69.22	53.89	3.49	13.79	88.31	81.33	41.46	372.85

### 月別発注面積の計画と実績状況

(11月末現在)



●お問い合わせ先●久万林業活性化センター TEL 0892-50-0075 FAX 0892-21-0081